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 8294 حزيران ،(53-86) صفحات البحث ،ثانيالالعدد ، السابعالمجلد 

 

 حجمها و اسبابها التنفيذ مرحلة اثناء البناء مواد فواقد

 )نيةاالسليم مدينة في المشاريع بعض على تطبيقية دراسة(

 
  3 رزيج رحيم كاظم، 2 محمد كريم عثمان، 1 خماس مصطفى وليد

 / العراق الكلية التقنية سليمانية 9،8
 العراقكلية الهندسة / جامعة بغداد/  5

 (84/8/8295-، القبول:8/98/8298-)الاستلام:
 

 ةالخلاص

البحث يتركز حول أهمية المحافظة على مواد البناء، وتحديد أسباب الفواقد، والحد من الفواقد و الخسائر،  ان هذا
، من خلال نتائج الدراسة الاحصائية  التي (9)بالاضافة الى ذلك تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد الاساسية في مشاريع البناء

ية، وبعد تحليل الدراسة الاستبيانية تم التوصل الى بعض الاسباب التي ( شركات انشائية في محافظة السليمان92شملت )
الاسباب  ىو هي اسباب اكثرها ادارية و تنظيمية و تخطيطية بالاضافة ال ة الفواقد في المواد الانشائية.تؤدي الى ظاهر 

يد و طبيعة العقد و عدم ملائمة الفنية المثبتة في الجداول الخاصة بالجزء العملي. و من هذه الاسباب عدم التخطيط الج
. وأخيرا، فإن الباحثين استنادا إلى هذه المعلومات، توصلوا إلى اهم الاستنتاجات حول لعمل وعدم تطبيق المواصفاتموقع ا

زالة هذه المسببات قدر الإمكان. واوص على بعض الخطوات  ى الباحثونمشكلة الفواقد، وطرح توصياتهم من أجل تقليل وا 
  .ءات لتقليل الهدرو الاجرا

 فواقد مواد البناء :لدالةالكلمات ا
 المقدمة -1

يعاني قطاع البناء و الانشاءات في العراق من مشاكل و صعوبات كثيرة تسبب له خسائر مادية كبيرة. و في 
فواقد الوقت وما مقدمة هذه المشاكل، الفواقد. و هذه الفواقد تشمل عناصر اساسية في البناء. مثل فواقد مواد البناء و 

يترتب على ذلك من خسائر مادية و كلف البحث سيتم التركيز في اسباب هذه الظاهرة و طرق المعالجة او التقليل من 
مقدار و كمية المواد التالفة. ان هذه الفواقد هي ناتج لاخطاء ترافق عملية البناء و هذه الاخطاء قد تكون في جميع مراحل 

خطيط و التنفيذ و التشغيل( و في هذا البحث سيتم التركيز على الفواقد و الضائعات في مواد المشروع )التصميم و الت
البناء و في مرحلة التنفيذ فقط ,وذلك لان اكبر كمية  في هدر المواد الانشائية تحصل في مرحلة التنفيذ لفقرات المشروع و 

 مشاريع.هناك اسباب كثيرة تؤدي الى هذا )الهدر( و الخسارة في كلف ال
 

 مشكلة البحث: -2
تسبب ظاهرة فواقد و خسائر مواد البناء اثناء تنفيذ المشاريع كلف اضافية كبيرة اضافة الى كونها تسبب اعاقة 

 في موقع العمل وتشغل حيزا مكانيا و ما يترتب على ذلك من تلوث.

 

 

 

 مجلة ديالى 

للعلوم 

 الهندسية
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 طريقة البحث: -3
نوعية من مشاريع الاسكان ,و تتم دراسة هذه الظاهرة   سيعتمد هذا البحث على دراسة ميدانية  لعشرة مشاريع 

)اسبابها و حجمها( في هذه المشاريع و ذلك عن طريق توزيع استمارة نوعية استبيانية تتضمن اسئلة مختارة في ما يتعلق 
 بالموضوع و يتم تثبيت المعلومات منها  و تحليلها و مناقشتها و وضع الاستنتاجات و التوصيات منها.

 :اجراء هذا البحث دوافع  -4
 ان الدوافع الاساسية لاجراء هذا البحث يمكن تلخيصها كما يلي:

 .اهمية الموارد المادية )مواد البناء الاساسية( و محدوديتها و عدم اهدارها 
 .كلفتها العالية و ضرورة تقليل الفواقد لتقليل كلف البناء 
 كلف النقل و الخزن و المناولة 
  مواد البناء المتاحة و تقليل الهدر الى ادنى حد ممكن لكي لا تكون مصدرا للتلوث.ضرورة استغلال 
 .ان زيادة الفواقد مؤشر على انخفاض مهارة العاملين الذي بدوره يتطلب تنمية و تطوير كفاءة و مهارة العاملين 
 قدم العمل.ان زيادة المواد التالفة في موقع العمل يسبب مشكلة في المكان و الحركة و يعيق ت 
  ان كثرة الفواقد يتطلب ايجاد مكان ربما خارج موقع العمل وهذا قد لا يكون متيسرا في موقع العمل و يشكل عبئا

 اداريا و يتطلب كلف اضافية على ادارة المشروع.
 .ان كثرة الفواقد قد يسبب نقصا في المواد الانشائية المطلوبة 

 اهداف البحث : -5
 الى ما يلي:يهدف هذا البحث العملي 

 .تحديد الحجم الذي يشكله الهدر في المواد الانشائية في المشاريع اثناء مرحلة التنفيذ 
  تحديد الاسباب الرئيسية للهدر(WASTE). 
 .صياغة استنتاجات و توصية تساعد  في تقليل هدر المواد الانشائية 

 الجزء العملي : -6
رات و جداول نوعية خاصة تتضمن ملاحظات و معلومات سيعتمد  الجزء العملي لهذا البحث على اعداد استما

( مشاريع 92و مسبباتها و نسب التلف و كذلك حجمها و مقدارها من المشروع و سيتم اختيار ) تفصيلية تخص الفواقد
 منجزة او تحت الانشاء لتكون مادة البحث العملي و بعد ان يتم ملئ الاستمارات بصورة جدية بمعلومات دقيقة  بواسطة
المهندسين المشرفين سيتم جمع  المعلومات  التي سيتم تحليلها  و مناقشتها للخروج باستنتاجات تساعد  على تقليل الفواقد 

 في المشاريع. بل تقليل الفواقد نفسها.
 وقد اعتمد الجانب العملي من هذا البحث على الطريقة التالية:

 مجمعات  ،ت التنفيذ لمشاريع انشائية مختلفة )مشاريع  اسكاناختيار مجموعة من المشاريع المنفذة او التي هي تح
 .سكنية و مدارس( في محافظة السليمانية
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  تهيئة استمارة استبيان تتضمن اسئلة نوعية مختارة اعتمدت على خبرة الباحثين و ملاحظاتهم و هي اسئلة نوعية
في المشاريع الانشائية و وزعت الاستمارة الاستبيانية لعشرة    (WASTE)تتعلق باسباب او مسببات ظاهرة الهدر

 شركات انشائية.
 العراق و بالتحديد ضمن محافظة /تحديد منطقة الدراسة التي شملت مشاريع انشائية ضمن اقليم كردستان

 السليمانية.
 .تجميع استمارات الاستبيان التي  وزعت الى الشركات عينة البحث 
  تبويبها من جديد  ومن ثم تحويلها الى استمارات كمصدر لتحليل الاجابات التي تم الحصول تنظيم الاستمارات و

 عليها من خلال اجوبة الشركات الانشائية موضوع البحث.
 .تم تحليل الاستمارات وفق ما هو وارد لاحقا في هذا البحث 
  الشركات و كدليل مساعد لتقليل الهدر تم صياغة مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات لغرض اعتمادها من قبل

 في الموارد المادية )مواد البناء( الى ادنى حد ممكن.

 :مناقشة نتائج الاستبيان و تحليلهاستعراض و  -7
 سيتم تبويب الاستمارات لغرض تحليل النتائج الى ثلاث جداول و كما يلي:

الى  التي تؤديالشركات و تضمنت قائمة الاسباب ( تتضمن الاجوبة على الاستمارة التي وزعت الى 9جدول رقم) اولا:
 و نسبة تاثير السبب.  (WASTE) الهدر

اي  .كل سبب ( بعد ايجاد النسب الكلية لتاثير9-9( ممكن اعداد الجدول )9: من الجدول رقم )(9مناقشة الجدول رقم )
 ايجاد معدل تاثير كل سبب بالنسب لمجموع الشركات.

الخبرة و على طبيعة السبب الذي يؤدي الى الهدر و لذلك تم تقسيم الاسباب التي يؤدي الى لقد اعتمد الباحثون على 
 9-9الهدر الى ما موضح في الجدول رقم 

 نستنتج من الجدول ما يلي:
 (%88,8و نسبة تاثير هذا العامل هي )  (WASTE)عدم التخطيط الجيد هو السبب الاكثر تاثيرا على زيادة الهدر 

( و اختصاره بان اكثر الاسباب ممكن ان تجمع تحت سبب 9-9)طبيعة السبب( من الجدول )يمكن تبويب  .1
ضعف الادارة للمشروع لان الاسباب  )تخطيطي ,تنظيمي , اداري( تدخل ضمن ضعف الادارة و التخطيط ,وهذا 

من  %85,8بلغت  يعني بان الشركات موضوع البحث قد اهملت هذا الجانب المهم. ويشكل هذا العامل نسبة كبيرة
 اسباب الهدر في المواد في مواقع العمل 

 الاسباب الاخرى تتضمن جوانب فنية مثل )عدم جودة المواد ,تقنيات العمل ,نوعية المواد الاولية( .8

( ادناه حيث 8فيما يخص نسبة الهدر في المواد الانشائية لكل شركة من الشركات و كما موضح في الجدول رقم ) :ثانيا 
 ما يلي: نستنتج

( سنوات اقل  من الشركات 92من الجدول نلاحظ ان نسبة الهدر في مادة السمنت بالنسبة للشركات التي لها خبرة ) .1
 وكذلك بالنسبة للخلطة الخرسانية. ( سنوات مثلا.3) من التي لها خبرة اقل

هي اقل هدرا للمواد. و هذا استنتاج و هكذا بالنسبة لبقية المواد تبين ان نسبة الهدر في الشركات ذات الخبرة الاكبر  .8
 اي ان للخبرة تأثير مهم في نسبة الهدر. طبيعي.

( الذي 9-8( يمكن استنتاج معدل الهدر الكلي  لكل مادة من المواد الانشائية و عمل جدول رقم )8من الجدول رقم ) .0
 كل مادة من المواد و حسب التسلسل.سيمثل نسب الهدر ل
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و يلاحظ ان هذه  النسب غير قليلة فيما جمعت و  –معدل نسبة الهدر لكل  مادة من المواد  (9-8تبين نتائج الجدول )
 تم حساب تكاليفها من كلفة المشروع...وان كان الباحثون يعتقدان ان نسبة الهدر الفعلية تتجاوز هذه النسب.

 (.5لجدول رقم )فيما يخص حجم و مقدار المواد من كلفة المشروع الكلية و كما موضح في ا :ثالثا
ملاحظة: تم اعادة تنظيم و ترتيب جميع الجداول في هذا البحث من الاستمارات الثلاث التي وزعت الى الشركات. حيث 

( التي اعتمدت اساسا للمناقشة 9-8( ,)9-9( ,)5( ,)8( ,)9و تم منها اعداد الجداول ) تم توزيع ثلاث استمارات اساسية.
 و التحليل.

( التي تمثل حجم و مقدار المواد من كلفة المشروع يمكن 5( الذي يمثل نسب الهدر و الاستمارة رقم )8من الجدول رقم )
 ايجاد الخسارة الكلية لكل مادة و ايجاد العلاقة التالية:

 حجم و مقدار المواد من كلفة المشروع Xالخسارة الكلية و قيمة الهدر الكلية= نسبة الهدر 
 شركات المنفذة حساب و تقدير حجم الخسارة الناتجة عن الهدر من المواد في المشروع.من هذه العلاقة تستطيع ال

 الاستنتاجات: -8
( تؤدي الى ظاهرة الهدر في المواد الانشائية و قد تم تحديد نسبة 9هناك اسباب عديدة كما موضح في الجدول ) .1

 التاثير لكل سبب
( حيث نسبة تأثير هذا العامل 9-9تؤكد نتائج الجدول )هناك خلل كبير في موضوع )ادارة المشروع( و هذا ما  .8

 و هذا ما يؤكد الحاجة الضرورية لمعالجة تأثير هذا العامل. 85,5%
 ( حجم  الهدر الكبير في المواد الانشائية5( ,)8( ,)9-9( ,)9تبين من الجداول ) .0
 في هذا البحث. يمكن حساب مقدار و قيمة الهدر الكلية من خلال العلاقة التي تم استنتاجها .4

 التوصيات : -9
 من خلال هذا البحث العملي يوصي الباحثان و لغرض الفائدة العملية بما يلي:

 الاهتمام بالجانب الاداري لانجاز فقرات المشروع و خصوصا ان اكثر نسبة لتاثير الاسباب للهدر هي ادارية. .1
,يجب وضع معايير و محفزات للعمال او العمال المهرة )البنائين( او   (WASTE)لاجل تقليل نسبة الهدر  .8

المهندسين المشرفين خاصة بنسبة الهدر. و ربط المكافئات بنسبة الهدر مثلا ,او تحديد النسبة القصوى للهدر. 
 يترتب على تجاوزها غرامات و مسؤولية

 لشركات المنفذة.يكون معيار نسبة الهدر احد معايير تقييم ادارة المشروع و ا .0
و تثقيف جميع العاملين في مجال تنفيذ الفقرات الاساسية في البناء و  (WASTE)اعطاء موضوع الهدر في المواد  .4

 باهمية تقليل الهدر في المواد و الفوائد المترتبة على ذلك للشركات المنفذة و الجهات المستفيدة.
 في المواد الاساسية.  (WASTE) لمعالجة موضوع ال وضع ضوابط و اجراءات مالية و قانونية تخص الشركات .5

 المصادر: -11

1. Fedrizzi, Rick,"Intro – What LEED Measures." United States Green Building 

Council, October 11, 9002. 
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8. United States Environmental Protection Agency, (December 9002) Construction 

Waste Management Section 10 47 01 

0. Langdon, Davis. The Cost of Green Revisited. Publication. 9002. 

4. Skoyles ER. Skoyles JR. (1292) Waste Prevention on Site. Mitchell Publishing, 

London. ISBN 0-2117-0190-X 

الاسباب المحتملة التي تؤدي الى الهدر في المواد الانشائية في كل شركة و نسبها حسب   (:1جدول رقم )
 اجابات الشركات:

الاسباب المحتملة التي تؤدي الى 
 الهدر

شركة 

1 

)%( 

شركة 

8 

)%( 

شركة 

0 

)%( 

شركة 

4 

)%( 

شركة 

5 

)%( 

شركة 

6  

)%( 

شركة 

7 

)%( 

شركة 

2 

)%( 

شركة 

2 )%( 

شر

كة 

13 

)%( 

معدل 
تاثير 
السبب 
لكل 

  الشركات 
)%( 

المواد الانشائية ليست       .1
بالمستوى المطلوب )ليست فيها 

 مواصفات جيدة(

10 2 90 9 9 0 1 10 19 1 2.0 

قلة مهارة العمال و الفنيين       .8
 )البنائين(

0 1 90 9 1 9 10 9 9 7 2.1 

نقل و تفريغ و طريقة       .0
 مناولة المواد

 9.8 1 10 19 ــــــــ 7 10 ـــــــ 10 9 90

الظروف الجوية تؤثر       .4
 على تلف بعض المواد

10 9 0 2 0 1 0 10 10 0 0.0 

نوعية المواد الاولية       .5
 الداخلة في الصناعة

0 1 0 0 7 9 10 0 0 0 7.7 

طريقة الخزن جيدة ام       .6
 سيئة

0 9 10 70 10 1 10 2 0 1 11.1 

طبيعة حجم و ابعاد       .7
 التصميم :

10 9 9 10 7 90 70 0 2 9 19.2 

مناسبة او غير  -
 مناسبة

تتفق مع ابعاد المواد   -
الطول والعرض و 
 الارتفاع او لا تتفق

تقنيات العمل المستخدمة        .2
 في تنفيذ فقرات العمل

10 9 0 10 0 10 10 9 9 0 2.9 

قلة خبرة المهندس       .2
 المشرف

0 7 10 9 10 9 10 7 1 1 0.2 

عدم تطبيق المواصفات   .13
 الخاصة بعمل الفقرات

7 9 19 10 10 2 10 19 1 0 2.1 

 9.0 10 18 9 10 10 10 19 0 1 9 عدم ملائمة  موقع العمل  .11

طبيعة المقاولة ,طبيعة العقد   .18
 ,صيغة الاتفاق على تنفيذ الفقرات

9 7 10 10 10 19 90 1 7 0 2.9 

 7 10 1 10 10 10 7 7 عدم الشعور بالمسؤولية  .10
____

_ 
9 9.2 

عدم معرفة الخسائر   .14
المترتبة على زيادة  الهدر 

(waste)  اي قلة وعي العاملين

 على تنفيذ الفقرات

1 7 90 2 10 7 0 1 0 1 8.7 

عدم التخطيط الجيد لوقت   .15
 العمل

9 0 70 10 90 0 00 11 19 90 19.9 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/071345380X
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 :الاستبيان نتائج حسب تسلسلها و اهميتها (WASTE) الهدر على الاسباب تلثير يمثل :(1-1) رقم  جدول

 

 نسبة معدل السبب

 % التاثير

 السبب طبيعة

 تخطيطي 12.8 العمل لوقت الجيد التخطيط عدم .1

 نصميمي 18.7 التصميم ابعاد و حجم طبيعة .8

 تنظيمي 11.0 الخزن طريقة .0

 اداري 2.2 العقد طبيعة, المقاولة طبيعة .4

 اداري 2.7 بالمسؤولية الشعور عدم .5

 اداري 2.6 المواد مناولة و تفريغ و نقل طريقة .6
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 .في المواد الانشائية لكل شركة من الشركات  (WASTE)يمثل نسبة الهدر  :(2جدول رقم )

 
 .معدل نسب الهدر لكل مادة من المواد :(1-2جدول رقم )

 تسلسل النسب % المادة
 1,4 جص

 8,8 حصى 
 8,5 طابوق
 8,8 بلوك
 3,8 حديد 

 3,4 خلطة خرسانية 
 3,8 رمل 
 3 سمنت 
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 .الكلية المشروع كلفة من المواد مقدار و حجم ):3( رقم جدول
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ABSTRACT: This research will handle the importance of conserving construction materials, 

identifying the causes of waste, and limiting the waste, moreover recommending the optimal 

use of these materials, (1) With the aid of a survey that was carried out in Sulaymaniya 

governorate which included 13 construction companies, the statistics were prepared through 

which the causes of waste in construction in these companies were studied, finally, the 

researchers based on the these information, arrived to their conclusions about the issue of 

waste, concluding that the main causes of this issue is due to managerial and organizational 

misconceptions, such as that of unsuitability of the construction site as well as contract based 

errors and made their recommendations in order to minimize and eliminate these causes as 

much as possible.  

Keywords: waste of materials. 
 


