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 نضال عدنان جاسم

 جامعة ديالى، كلية الهندسة ،قسم الهندسة المدنية، مدرس
 (11/11/2015 -، القبول: 9/11/1015 -)الاستلام:

 
عملية التخطيط والبرمجة الزمنية للمشاريع في الشركات الانشائية  يهدف البحث الحالي الى تقييم :ةالخلاص

حية اعداد البرامج من خلال تحديد المعايير المستخدمة لتحديد الشركة المثلى من نا AHPباستخدام تقنية التدرج التحليل 
من الادبيات التي  تناولت موضوعي البرمجة الزمنية  ث فقد تم جمع البيانات الخاصة بهتحقيق هدف البح الزمنية ولغرض

 مارة الاستبيان. والتدرج التحليلي والدراسة الميدانية المتمثلة بالمقابلات الشخصية واست
اظهرت نتائج تحليل البيانات لافراد العينة ان معيار مستندات المقاولة، ادارة الجهة المنفذة، طبيعة المشروع، 
واعمال التخطيط والمتابعة هي اكثر المعايير اهمية لاجراء المقارنات الثنائية بين الشركات وان معياري مستندات المقاولة، 

هي اكثر اهمية من بقية المعايير في الشركات وان شركة المنصور قد حصلت على النصيب  الاكبر ادارة الجهة المنفذة 
من الاهمية النسبية بالمقارنة مع الشركات الاخرى وفي النهاية  تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات 

ض الاحيان على البيانات التاريخية في تقدير لمختلف جوانب الموضوع من بينها الاعتماد على الخبرة الشخصية وفي بع
المدد الزمنية للفعاليات دون اللجوء الى توزيع فعال للموارد على الفعاليات وتحديد الانتاجية القياسية لفرق العمل المختلفة، 

ال البرمجة والحاجة الى الاساليب الادارية الكفؤة اللازمة لتقييم شركات الانشاء في مختلف المجالات وخاصة في مج
 الزمنية. 

 المقدمة:
(  في السبعينات من القرن Analytic Hierarchy Process()AHPلقد تطورت  تقنية التدرج التحليلي ) 

، ولقد عرفت بانها )تقنية اتخاذ القرار المرنة والعملية التي تتعامل مع (1)( Thomas L. Saatyالماضي من قبل )
المعايير عندما نحتاج ان يكون كل من الجانب النوعي والكمي من المشكلة مدموجاً ومتحداً، المشاكل المعقدة، والمتعددة 

وتساعد  هذه التقنية متخذي القرارات على بناء تركيب عناصر الاهمية للمشكلة المتعددة العوامل والمعقدة في التركيب 
ددة، ويقع الهدف من القرار في قمة التدرج، وتكون التدريجي، والتي يكون فيها كل مستوى من التدرج مركباً من عناصر مح

وتكمن قوة هذا الاسلوب بانه قابل للتطبيق لحالات ( 1)المعايير الفرعية وبدائل القرار على مستويات تنازلية من هذا التدرج(
نات النوعية القرار المتضمن معايير متعددة ولحالات القرار التي تتضمن الحكم الشخصي وانها تستخدم كلا من البيا

 .(6،  5، 4، 3)والكمية وتجهز مقاييس ومؤشرات اتساق الافضلية.
( في ادارة المشروع، وسوف نراجع في هذا البحث وبشكل مختصر AHPويهدف هذا البحث الى تقديم تقنية )

نأمل من خلاله تشجيع  خطوات تنفيذ التقنية ومن ثم عرض لتطبيقها عملية اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية، والذي
 . المساحة الكاملة لادارة المشروع تطبيقاتها في
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 . اهداف البحث 1
 يهدف هذا البحث الى : 

 تقييم عملية اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية. .أ
 استخدام مبادئ تقنية التدرج التحليلي في تقييم الشركات الانشائية من ناحية اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية.  .ب

 :AHP. خطوات تنفيذ الـ 3
 [(3)(7)(8)]الخطوات الاتية  AHPتشمل عملية الـ 

 تعريف المشكلة وتحديد اهدافها.  .1
وهذا  Work Breakdown Structure (WBS)بهيكل العمل  تأسيس اتخاذ القرار او التقييم والذي يسمى .1

 يمكن ان يكون معمولًا بواسطة : 
 وضع الهدف الاساسي لهذا القرارو/ او التقييم على قمة التدرج .  .أ

( 7+/-2تحديد المعايير الحرجة لانجاز الهدف في المستويات الوسطية من التدرج، ان عدد المعايير يكون ) .ب
 لمسموح به.وهو  العدد الاقصى ا

 استعراض البدائل المشخصة في المستوى الاسفل والمرتبطة بالمعايير حتى تنجز الهدف الاساسي.  .ج
تحديد الاوزان على المعايير، فحال بناء التدرج، فان المعايير المختارة يجب ان تكون مقارنة على الطريقة  .3

 الاتية:  لتحديد الاوزان النسبية لها، وحسب الخطوات AHPالزوجية في الـ 
( عدد nحيث تمثل ) n(n-1)/2( وبعدد n*nبناء مجموعة من مصفوفات المقارنة الزوجية ذات حجم ) .1

عناصر او معايير المقارنة، لكل من المستويات الاوطأ مع مصفوفة واحدة لكل عنصر في المستوى الاعلى 
 مباشرة . 

بعد ذلك يطلب من متخذي القرار ان يعبروا عن ارائهم بشكل فردي بخصوص الاهمية النسبية للمعايير  .1
( نقاط )اختيار واحد يكون مفضلًا 9والافضليات بين البدائل باستخدام المقارنات الزوجية واستخدام نظام الـ )

 (. 1بشدة اكثر من الاخر(، وكما مبين في الجدول )
اذا كان معيار معين اقل تفضيلًا من معيار المقارنة، فان المتبادل من نتيجة الافضلية ومن ناحية ثانية، 

يكون مخصصاً، على سبيل المثال، اذا  كان معيار المقارنة اكثر اهمية من معيار معين بثلاث مرات، فعند 
ا عند مقارنة المعيار ( من معيار المقارنة، ام1/3مقارنة هذا المعيار مع معيار المقارنة فان قيمته تكون )

 ( لهما بالتساوي في المصفوفة.1نفسه، فتعطى قيمة )
بعد اكمال مصفوفة المعايير)مصفوفة المقارنة الزوجية( يتم ايجاد موجه الاولوية لكل معيار، حيث تجمع  .3

كل الارقام في كل صف في المصفوفة وبعد ذلك تقسم على مجموع جميع الصفوف، او يتم حساب موجه 
 ية لكل معيار من خلال: الاولو 

 اولًا: جمع كل الارقام في كل عمود في المصفوفة. 
 ثانياً: تقسيم كل رقم في المصفوفة على مجموع العمود المقابل لذلك الرقم . 

ثالثاً: حساب موجه حساب موجه الاولوية للمعيار من خلال ايجاد معدل الصف لذلك المعيار من قسمة 
مجموع الارقام في الصف على عددها الناتج من هذه العملية يمثل الاهمية النسبية للمعايير، ان المنطق 

( AHPواص بمصطلحات خلف هذه العملية يكون بان العوامل الاكثر اهمية )بعبارة اخرى العناصر والخ
 ينبغي ان تمتلك اوزاناً اعلى، وبالتالي تعطى انتباهاً اكثر في اتخاذ القرار او التقييم. 



 AHPتقييم الشركات الانشائية في العراق من ناحية اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية باعتماد تقنية  

 6102كانون الاول  الرابع  العدد    ،تاسعال المجلد  ،مجلة ديالى للعلوم الهندسية

3 

البدائل على المستوى الاخير من التدرج يجب ان تقارن الان، مرة ثانية باستخدام مصفوفات المقارنة  .4
فات البدائل، يحسب موجه الاولوية لكل (، بعد تحديد مصفو 3الزوجية وبنفس المنهجية المتبعة في الخطوة )

 بديل باستخدام نفس المنهجية المتبعة في حسابات الاولوية للمعايير. 
تحديد اي بديل يكون افضل في تلبية الهدف الاساسي يكون بحساب الترتيب النهائي للبدائل، ويكون هذا  .5

 (.منجزاً بضرب ) موجه الاولوية للمعايير(بـ )موجه الاولوية للبدائل
( باستخدام القيمة الموجه Consistencyبعد اكمال جميع المقارنات الزوجية، يتم تحديد الاتساق ) .6

(𝜆𝑚𝑎𝑥( لحساب مؤشر الاتساق )CI( )Consistency Index :وكما يلي ) 
CI=(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1)          − − − − − −(1) 

 
 ( حجم المصفوفةnحيث تمثل )

( مع القيمة CI( لـ )Consistency Ratio()CRن خلال نسبة الاتساق )ويتم التاكد من صحة الاتساق م
 ( وكما يلي:1الملائمة في الجدول)

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
      − − − − − − − −(2) 

(، واذا كانت قيمتها اكبر تكون مصفوفة الحكم غير 0110( مقبولة، اذا لم تتجاوز قيمتها )crحيث تكون الـ )
 على مصفوفة الاتساق فيجب مراجعة وتحسين الاحكام. متسقة وغير متناغمة، ولغرض الحصول

 .ادارة المشاريع: 4
ادارة المشاريع هي تطبيق المعرفة والمهارات والادوات والاساليب التقنية على انشطة وفعاليات المشروع لتحقيق  

صناعة التشييد من اهم الصناعات متطلبات المشروع الانشائي باستخدام الموارد المحدودة والنادرة بكفاءة وفعالية، وتعتبر 
اذ انها تعتبر مؤشر مهم جداً لارتفاع معدلات اقتصاد الدولة، كما ان البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية مؤشر لتقدم 

 (9)الدولة، اضافة الى انها تعتبر الصناعة الاكبر والمساهم الاهم في عملية الثروة البشرية
ملية  انتاجية لا تكرارية عادة تنفذ بموجب مواصفات فنية محددة ومنهاج زمني معد اما المشروع الانشائي فهو ع

مسبقاً وضمن حدود توقعة من التخصيصات المالية او ما يعرف بكلفة المشروع وبذلك يمكن تحديد العوامل المؤثرة في 
 (10)التنفيذ بموجبها.  المشروع وهي كلفة المشروع، الفترة الزمنية لتنفيذه والمواصفات الفنية التي يتم

ويعرف المشروع الانشائي بانه منظومة يقوم بتنفيذها مجموعة من  الموظفين المختصين ويختلف عددهم ونوعية 
 .(11)تخصصهم حسب حجم المشروع وطبيعته الهندسية وهو محدد بحدود زمنية وكلفوية ونوعية

 خصائص المشاريع الانشائية:  4-1
 : (11)ختلف عن بقية المشاريع الاخرى بكونهاان المشاريع الانشائية ت

فريدة من نوعها: اذ لا تتضمن عمليات مكررة، فكل مشروع انشائي مختلف في حين ان الانشطة الاخرى  .1
 تتضمن القيام بعمليات متكررة)نمطية(. 

 المشروع الانشائي له وقت محدد: اذ تكون له نقطة بداية ونقطة نهاية يجب خلالهما تحقيق متطلبات رب العمل.  .1
 المشروع الانشائي له ميزانية متفق عليها مسبقاً.  .3
المشروع الانشائي له موارد محددة: ففي بدايته يتم تحديد مقدار متفق عليه من العمالة والمعدات والمواد  .4

 ه . المخصصة ل
 المشروع الانشائي يتضم مخاطرة: اذ ان عدم التاكد يعني وجود بعض المخاطر.  .5
تحقيق تغير مفيد: الغرض من اي مشروع هو ادخال تحسينات على الشركة الانشائية من خلال تنفيذ تغير على  .6

 العمل. 
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دوى الاقتصادية والفنية مروراً المشروع الانشائي يمر بالعديد من المراحل المتتالية التي تبدأ بمرحلة دراسة الج .7
 بالمراحل اللاحقة المعروفة بالتصاميم الهندسية وشراء المواد ثم مرحلة التشييد.

يتطلب تنفيذ المشروع الانشائي تعاون وتظافر جهود العديد من الاقسام الفنية وغير الفنية في المؤسسة الشركة  .8
 المقاولة التي تتولى تنفيذه.

تشمل كافة التخصصات الهندسية والادارية والمحاسبية، حيث يتولى هذا التشكيل متابعة ادارة المشروع والتي  .9
تقدم العمل وممارسة ما يتطلب المشروع من انواع التخطيط والبرمجة والسيطرة على سير مختلف الفعاليات بما 

لية المخمنة للمشروع يضمن انجاز المشروع  بالمواصفات المطلوبة ضمن المدة المحددة بحدود التخصيصات الما
 . 

الحالة المؤقتة للهيكل التنظيمي للمشروع الانشائي  ونوعية العلاقات المتداخلة ما بين العاملين على تنفيذه من  .10
مختلف الاطراف ذات العلاقة على اختلاف اختصاصاتهم الوظيفية ومستوياتهم الثقافية والتعليمية تضع ادارة 

 الاضافية التي قد تكون في معظم الاحيان ذات طبيعة شخصية .  المشروع امام العديد من المشاكل

 اساليب التخطيط الزمني للمشاريع  الانشائية :  4-2
هناك عدد كبير من اساليب وادوات التخطيط طورت وحسنت لغرض المساهمة في تطوير التخطيط للمشاريع  

 (13()11)الانشائية، اما اكثر الاساليب المستخدمة شيوعاً فهي
 .Bar Charts( Gantt Chartsمخطط الشريطي ) .1
 . Network Analysisالتحليل الشبكي  .1
 .Precdence Diagramsمخطط الاسبقيات  .أ

 .Arrow Diagramمخطط السهمي  .ب
 . Line of Balanceخط الموازنة  .3
 .Pert (Program Evaluation & Review Techniqueتقنية التقييم والمراجعة البرنامج  .4

وسيتم في هذا البحث التطرق الى مخطط الشريطي فقط، وذلك لان هذا المخطط من اكثر اساليب التخطيط استخداماً في 
 المشاريع الانشائية. 

 (: Bar Chartمخطط الشريطي ) 4-2-1
( بتطوير مخطط القضبان )المستقيمات( حيث لا زال 1919في عام ) Henry Ganttلقد قام هنري جانت  

بان يعرف كافضل طريقة لتمثيل الخطط، يعرض هذا المخطط فعاليات المشروع وكيفية جدولة ازمنة هذه مخطط القض
الفعاليات وذلك باستخدام القضبان والتي يتناسب طولها مع المدة الزمنية للفعاليات، ويعد هذا المخطط احد ادوات التخطيط 

ته ووضوحه وسهولة الاستعمال والفهم وهو وسيلة تخطيط وجدولة الاقدم والتي برهنت على كونها اداة مفيدة، ويمتاز ببساط
 (14)منتشرة بشكل واسع وهو يحتاج الى مراجعة  وتحديث اقل من اي من الاساليب الاخرى المعقدة .

 اهمية البرامج الزمنية في المشاريع الانشائية:  4-3
يعرف الجدول الزمني او البرنامج الزمني للمشروع على انه التقويم الزمني الذي يستخدم كدليل لتنفيذ فعاليات  

 (15)المشروع في الموقع، وتأتي اهمية اعداد جدول زمني من حيث 
 انها تمكن القائمين على المشروع الانشائي من معرفة تاريخ بداية ونهاية المشروع .  .1
 ارد المخصصة لكل فعالية في المشروع وكيفية استغلالها. وكذلك معرفة المو  .1
 يمكن للعاملين في المشروع من معرفة متى ياتي دورهم في المشروع .  .3
ويساعد البرنامج الزمني في تقليل زمن التنفيذ عن طريق بعض الخطوات بشكل متواز عن طريق بدء الخطوات  .4

 في مرحلة مبكرة. 
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 وسيلة للتنسيق مع كافة الاطراف المشاركة والمتأثرة بالمشروع . كذلك فان  البرنامج الزمني هو .5
ويرى الباحث ان من المهم ان يتم اعداد الجدول الزمني بناء على افضل التوقعات للاوقات التي تستغرقها في  

وع في بعض كل فعالية وكذلك التسلسل اللازم للفعاليات، وهذا يعني ان يتم استشارة كل الاطراف المشاركة في المشر 
الاحيان يحاول المدراء فرض جدول زمني اقصر مما هو لتحفيز العاملين للوصول الى نتائج افضل، وهذا قد يكون مفيداً 
ان كان هذا التخفيض في مدة التنفيذ عن وعي بظروف العمل ويعتقد ان الجدول الزمني القصير جداً يجعل العاملين 

لون ببطء شديد لانهم على اي حال ملامون واما ان يحاولوا تحقيق الجدول الزمني يفقدون الامل في تحقيقه ولذلك فهم يعم
 على حساب جودة العمل. 

 متطلبات اعداد البرامج الزمنية :  4-4
لاجراء برنامج زمني لمشروع انشائي باي نوع من انواع التخطيط الزمني يتطلب  توفر  المعلومات الاتية حول  

  .(10)خطة تنفيذ المشروع 
الخرائط والمخططات الاساسية: يجب توفر العدد الكافي من الخرائط والمخططات الاساسية للمشروع الانشائي  .1

بما يمكن المخطط من احتساب كميات الفقرات المطلوب تنفيذها بشكل تقريبي مقاساً بوحدات القياس الاعتيادية 
 لفقرة . ، ط، عدد( حسب طبيعة ونوعية العمل الذي تشتمل عليه ا1، م3)م

مكونات المشروع ) هيكل تقسيم العمل(: يتم في هذا الهيكل تجزئة المشروع او العمل الى الفعاليات الرئيسية  .1
 المكونة له وبالتالي يمكن تجزئة كل فعالية من الفعاليات الرئيسية الى الفعاليات الثانوية المكونة لها. 

ي يتعين على المهندس المخطط اعداد قائمة تشمل وصفاً وصف اساليب التنفيذ: قبل المباشرة بالمنهاج الزمن .3
 مختصراً للاساليب المتوقعة لتنفيذ كل من الفعاليات الرئيسية الت يشتمل عليها المشروع . 

معدلات الانتاج القياسية: يعرف بانه كمية العمل المنجز من قبل عامل واحد خلال ساعة عمل واحدة تحت  .4
 ظروف قياسية، كما يمكن الحصول على معدلات انتاج قياسية للتنفيذ من احدى الطريقتين: 

a.  تبويب الاحصائيات الاعتماد على الخبرة العملية المكتسبة من تنفيذ عدد من المشاريع والاستفادة من جمع و
 الكاملة عن معدلات الانتاج فيها لكل نوع من انواع الاعمال التي تم انجازها سابقا.

b.  استخدام جداول جاهزة مبين فيها معدلات انتاج قياسية لمختلف الفعاليات الانشائية تقوم باعدادها ونشرها
 مصادر مختصة في مجال الهندسة.

 في عملية اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية.   AHPتطبيق تقنية الـ  .5
الموصوفة في المقاطع السابقة يتمثل الهدف الاساسي بتقييم عملية   AHPباتباع خطوات عمل تقنية   

(، اما المعايير التي تم 1اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية والتي توضع في قمة التدرج وكما مبين بالشكل )
، والتي من خلالها (16)تمادها لهذا التقييم فتوضع في المستويات الوسطية من التردج والتي تم اخذها من البحوث السابقةاع

يستطيع متخذوا القرارات ان يشيروا الى افضليات كل بديل قرار في مصطلحات مساهمتها في كل معيار وكما مبين في 
 (. 3الجدول )

جداول الزمنية لشركات الانشاء عن طريق اجراء استبيان ميداني يتضمن وقد تم تقييم عملية اعداد ال  
( يبين محتويات 1المعايير المعتمدة في التقييم والشركاتالتي يراد تقييمها لهذه المعايير لاختيار الامثل منها والملحق )

 .(8()7()6()5( )4استمارة الاستبيان، بعدها تم  الحصول عليها وكما مبين في الجداول)
 حسابات الاهمية النسبية لشركات الانشاء ضمن المعايير: .6
اعتماداً على ورد في خطوات  تنفيذ تقنية التدرج التحليلي في المقاطع السابقة تم اجراء حسابات الاهمية النسبية   

للشركات الانشائية ضمن معايير اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية وكما مبين في الجداول 
(9)(10()11()11()13 .) 
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 حيث تشمل شركات الانشاء كل من شركة المنصور، شركة الفاو، شركة المعتصم، شركة الرشيد.  
، 3(، وشركة المعتصم بشركة 1، وشركة الفاو بشركة)1ولتسهيل  اجراء الحسابات فقد اطلقنا على شركة المنصور بشركة 

 . 4وشركة الرشيد بشركة 
 ( نتبع الخطوات المذكورة في المقاطع السابقة وكما يأتي : 9وفة المقارنة الزوجية للجدول )وللتأكد من صحة اتساق مصف

 

 
 
2.109

0.491
= 4.295          

1.091

0.264
= 4.133          

0.632

0.154
= 4.104 

0.379

0.091
= 4.165 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
4.295 + 4.133 + 4.104 + 4.165

4
= 4.174 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=  

4.174 − 4

4 − 1
= 0.058 

RJ( from table2) = 0.9 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=  

0.058

0.9
= 0.064 < 0.1    𝑜. 𝑘 

 (11( )11()10ونتبع نفس الخطوات السابقة للتاكد من صحة اتساق المصفوفة للجداول )
 :1الاسبقية الكلية لشركة 

0.343(0.491)+ 0.343(0.385)+ 0.185(0.409)+0.129(0.473)=0.35 
 :2الاسبقية لشركة 

0.343(0.264)+0.343(0.292)+0.185(0.293)+0.129(0.312)=0.285 
 (:3الاسبقية لشركة )

0.343(0.154)+0.343(0.161)+0.185(0.158)+0.129(0.1295)=0.154 
 :4الاسبقية لشركة 

0.343(0.091)+0.343(0.161)+0.185(0.1399)+0.129(0.086)=0.124 
فان  AHPلغرض اختيار الشركة المثلى من ناحية اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية واعتماداً على تقنية 

 الشركات ترتيب وفقاً للاسبقيات الكلية كالاتي: 
 .4، شركة 3، شركة 1، شركة 1شركة

 تحليل ومناقشة نتائج الاستبيان :  .7
 لقد تبين للباحثة ومن خلال المقابلات المباشرة واجوبة الاستبيان النقاط التالية: 

  ان نتائج مقارنة الاهمية النسبية لشركات الانشاء المشتمل عليها مستندات المقاولة بينت ان قيمة الاهمية النسبية
 4وشركة  %15.4فكانت  3 اما شركة %16.4هي  1، بينما كانت الاهمية النسبية لشركة %49.9هي  1لشركة 

 (1وكما موضح في الشكل ) 9.1%



 AHPتقييم الشركات الانشائية في العراق من ناحية اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية باعتماد تقنية  

 6102كانون الاول  الرابع  العدد    ،تاسعال المجلد  ،مجلة ديالى للعلوم الهندسية

7 

  هي الشركة الاكثر اهمية فيما يخص معيار  1اتفقت اغلبية اراء افراد العينة المعتمدة في الاستبيان على ان شركة
 3وحصلت كل من شركة  %19.3على  1بينما حصلت شركة %38.5ادارة الجهة المنفذة حيث حصلت على 

 (.3على التوالي وكما مبين في الشكل ) 13.99،  %16.1على  4وشركة
 40.9اكثر بروزاً من ناحية الاهمية النسبية حيث حصلت على  1وبخصوص معيار طبيعة المشروع كانت شركة% 

وكما  4لشركة  %13.99و  3لشركة 15.8و  1لشركة  %19.3بينما كانت  الاهمية النسبية للشركات الاخرى هي 
 (.4مبين في الشكل )

  هي اكثر اهمية من بقية الشركات فيما يخص معيار اعمال  1اتضح من خلال اجابات افراد العينة ان شركة و
، امل الشركات الاخرى فقد حصلت على الاهمية النسبية التالية: %47.3التخطيط والمتابعة حيث حصلت على 

 (.5وكما مبين في الشكل ) %8.6  4شركة  %11.9  3، شركة%31.1  1شركة
 ماد معايير مستندات المقاولة، ادارة الجهة المنفذة، طبيعة المشروع، واعمال التخطيط والمتابعة كأساس لاجراء اعت

المقارنات الزوجية بين شركات الانشاء لايجاد الاهمية النسبية لها وقد بينت المقابلات المباشرة ان معياري مستندات 
 18.5مقابل  %34.3بقية المعايير وقد وصلت نسبة اهميتهما الى المقاولة وادارة الجهة المنفذة اكثر اهمية من 

 (.6لمعيار اعمال التخطيط والمتابعة وكما موضح في الشكل ) %11.9لمعيار طبيعة المشروع و 
 الاستنتاجات:  .8

 من خلال مراجعة الاستبيان الميداني والمقابلات الشخصية يمكن استخلاص  الاستنتاجات التالية: 
في تقييم شركات الانشاء من ناحية اعداد الجداول الزمنية للمشاريع   AHPنجاح استخدام تقنية التدرج التحليلي  .1

 الانشائية وذلك من خلال اجراء المقارنات الزوجية بين هذه الشركات للمعايير الرئيسية لاعداد الجداول الزمنية. 
لانشائية بمفهوم التدرج التحليلي ومدى فائدة استخدامه في عدم معرفة اغلب المهندسين العاملين في المشاريع ا .1

المشاريع الانشائية مما صعب عملية اجراء الاستبيان الميداني والذي ادى الى استخدام الباحثة العمليات الحسابية 
 التي تحقق من اتساق مصفوفة التدرج التحليلي. 

له في المشاريع الانشائية هي سوء التخطيط والتنفيذ ان اهم اسباب الانحراف في برامج تقدم العمل عما مخطط  .3
 معاً. 

اظهرت ان شركة المنصور هي الاكثر  AHPان نتائج الاستبيان الذي اجري على الشركات باستخدام تقنية  .4
 اهمية مقارنة بالشركات الاخرى وان محور مستندات المقاولة  هو اكثر  اهمية  من بقية المحاور.

ب والتقنيات الحديثة في اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية مثل برامج ادارة المشاريع عدم استغلال الاسالي .5
(Primavera Project Planner( و )Gantt Project, Microsoft -Project) 

 الاعتماد على اسلوب مخطط المستقيمات دون الاساليب الاخرى.  .6
ين المنفذين في عملية التخطيط والاعداد للبرامج الزمنية في عدم اشراك المنفذين ) مدير المشروع او المهندس .7

 المشاريع الانشائية المناطة بهم وتتم الاستعانة بهم في عملية التحديث فقط(.
 عدم حفظ البيانات التاريخية للمشاريع الانشائية السابقة والاستفادة منها في المشاريع اللاحقة.  .8
 الغير مدروسة لحل مشاكل التأخير في اعمال المشاريع الانشائية. اعتماد القرارات الفورية والعاجلة و  .9

 
 التوصيات .9

على ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن درج التوصيات التي تساهم في تحقيق اهداف البحث بشكل فعال ومؤثر  
 وكما يلي: 
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عملية تخطيط المشاريع واعداد الزام الشركات المنفذة واقسامها الفنية باستخدام التقنيات والبرامجيات الحديثة في  .1
 الجداول الزمنية له التطوير اعمال التخطيط عموماً وضمان جودتها في تنفيذ المشاريع الانشائية.

 يجب ان يكون الجدول الزمني ضمن متطلبات العطاء الاساسية )ليس فقط مكملا له( كونه احد مستندات العقد . .1
 ي: قبل التنفيذ الزام المقاول تعاقدياً بالات .3

  . تقديم جدول زمني يتوافق مع موارده المتاحة مع مراعاة اهداف المشروع 
  .تقديم جدول واضح لتوريد المواد يتناسق مع البرنامج الزمني 
  .استخدام البرامجيات الحديثة في اعداد البرنامج الزمني 

على اساس الزمن الكلي  مراجعة ومحاسبة المقاول على الجدول الزمني للمشروع يجب ان تمون مرحلية وليس .4
 للمشروع.

 على المالك والاستشاري توخي الدقة في مراجعة الجدول الزمني قبل اختيار المقاول.  .5
ضرورة دمج تقنيات المشروع للحصول على النتائج الدقيقة وهذا ما تم تحقيقه في هذا البحث من خلال دمج تقنية  .6

AHP  الانشائية.مع متطلبات اعداد البرامج الزمنية للمشاريع 
ضرورة  اقامة دورات تدريبية وتعليمية وحلقات نقاشية دورية  لجميع مستويات الادارة في الشركات الانشائية  .7

لتعريفهم بالتقنيات الحديثة ومنا اسلوب التدرج التحليلي ومتطلبات اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية  وذلك 
 صل في هذا المجال.لمواكبة التطور العلمي والعالمي الحا
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 مقياس الاهمية النسبية للمعايير من المقارنة الزوجية(  1جدول )

 مساهمة الفعاليتين بالتساوي في الهدف .  اهمية متساوية . 1
 تفضيل احد الفعاليتين على الاخرى بشكل طفيف. اهمية متوسطة . 3
 تفضيل احد الفعاليتين على الاخرى بشكل قوي . اهمية جوهرية . 5
 هيمنة لاهمية احد  الفعاليتين على الاخرى.  اهمية ظاهرة بوضوح . 7
تفضيل احد الفعاليتين على الاخرى  بمقدار بيان  اهمية شديدة وبالغة . 9

 الاعلى الممكن من الاثبات او التوكيد.
 تستخدم عند الحاجة لها في المقارنة . قيم وسطية. 1141618

 
 (RIمعدل الاتساق العشوائي ) :(2جدول )

 10 9 8 7 6 5 4 3 1 1 حجم المصفوفة
 1.49 1.45 1.41 1.31 1.14 1.11 0.9 0.58 0 0 الاتشاق العشوائي

 
 المعايير المعتمدة في تقييم اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية: (3جدول )

 الاعتبارات المعايير
ندات العوامل المتعلقة بمست

 المقاولة 
وضوح مستندات ووثائق المقاولة وتفاصيل المقاولة والمستندات والمواصفات الفنية  .1

 وغيرها. 
 توقيع عقد المقاولة قبل انجاز العمل او مضي فترة على المباشرة.  .1
 حساب كمية فقرات العمل بصورة دقيقة وتفصيلية .  .3
 تجانس جدول الكميات مع فقرات المشروع التنفيذية .  .4

العوامل المتعلقة بادارة 
 الجهة المنفذة 

 تحديد نوعية المعلومات المطلوبة من الاقسام الرئيسية في الشركة وادارة المشروع .  .1
عقد الاجتماعات التنسيقية وبشكل دوري بين الاقسام الرئيسية في الشركة وادارة   .1

 المشروع . 
 وضع حدود واضحة لتداخل المسؤولية بين الاقسام المختلفة  في الشركة.  .3
 تها تجاه البرامج الزمنية. دقة الاقسام في اداء واجبا .4
 عدم انشغال الادارة واهتمامها بكلفة المشروع اكثر من الوقت المستغرق للتنفيذ. .5
عدم وجود متطلبات خاصة تحدد وقت المباشرة او الانجاز بعيدأ عن السياق الثابت في  .6

 اعداد البرامج الزمنية. 
 ت وحزنها وتحديثها(. الاستخدام  الكفوء لاجهزة الحاسوب )كفاءة ادخال البيانا .7
كفاءة الاساليب المعتمدة في اعداد البرامج الزمنية اضافة الى وجود الكوادر الكفوءة  .8

 لاعداد هذه البرامج . 
 اسلوب تناقل البيانات والمعلومات بين ادارة المشروع ومركز الشركة وسرعتها.  .9

عة العوامل المتعلقة بطبي
 المشروع

 ة الاعداد للبرنامج الزمني مع الجهة المختصة بذلك. مشاركة مدير المشروع في عملي .1
 عدم المباشرة بتنفيذ العمل قبل اعلام الادارة العليا بمهمة التنفيذ الملقاة على عاتقهم.  .1

تجزئة فقرات العمل للمشروع بالشكل الذي يؤمن سهولة اعداد البرنامج الزمني مع  .1العوامل المتعلقة باعمال 
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 الجهة المختصة بذلك.  التخطيط والمتابعة
 اعتماد العلاقات المنطقية لتحديد التسلسل المنطقي للفعاليات.  .1
 اعتماد معايير قياسية انتاجية في  حساب اوقات الفعاليات. .3
دسين المنفذين ورغبة المهندس بالتنفيذ الوعي الهندسي باهمية البرامج الزمنية عند المهن .4

 بالمواعيد المحددة.
 تهيئة الموارد بموجب المخطط الزمني. .5
 وجود  برنامج زمني موحد لكافة اعمال المشروع)مدني، كهرباءـ ميكانيك، صحيات(.  .6

 

 نتائج الاستبيان الميداني لمعيار مستندات المقاولة( 4جدول )

 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور  مستندات المقاولة

 4 3 3 2 2شركة

 3 1 2 2/1 1شركة 

 1 2 2/1 2/3 3شركة 

 2 2/1 2/3 2/4 4شركة 

 20 635 43833 130833 مجموع العمود

 

 نتائج الاستبيان الميداني لمعيار ادارة الجهة المنفذة( 5جدول )

 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور ادارة الجهة المنفذة 

 1 1 1 2 2شركة

 1 1 2 3/1 1شركة 

 2 2 2/1 2/1 3شركة 

 2 2 2/1 2/1 4شركة 

 6 6 4 13667 مجموع العمود

 

 نتائج الاستبيان الميداني لمعيار طبيعة المشروع( 2جدول)

 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور طبيعة المشروع 

 3 1 1 2 2شركة

 3 1 2 2/1 1شركة 

 2 2 2/1 2/1 3شركة 

 2 2 2/1 2/3 4شركة 

 8 6 4 1.333 مجموع العمود
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 نتائج الاستبيان لمعيار اعمال التخطيط والمتابعة( 7جدول )

 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور اعمال التخطيط والمتابعة

 4 4 1 2 2شركة

 4 3 2 2/1 1شركة 

 1 2 2/3 2/4 3شركة 

 2 2/1 2/4 2/4 4شركة 

 22 8.5 3.583 1 مجموع العمود

 

 نتائج الاستبيان الميداني لمعايير اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية( 8جدول )

 اعمال التخطيط والمتابعة طبيعة المشروع ادارة الجهة المنفذة مستندات المقاولة 

 3 1 2 2 مستندات المقاولة

 3 1 2 2 ادارة الجهة المنفذة 

 1 2 2/1 2/1 طبيعة المشروع 

 2 2 2/3 2/3 التخطيط والمتابعةاعمال 

 1 6 1.833 1.833 مجموع العمود

 

 حسابات الاهمية النسبية للشركات ضمن معيار مستندات المقاولة (9جدول)

 معدل الصف  4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور مستندات المقاولة 

 0.412 0.4 0.461 0.612 0.48 2شركة

 0.164 0.3 0.308 0.107 0.14 1شركة 

 0.254 0.1 0.254 0.203 0.26 3شركة 

 0.012 0.2 0.076 0.061 0.21 4شركة 

𝜆 max = 4.147   𝐶𝐼 = 0.058     𝑅𝑖 = 0.9       𝐶𝑅 = 0.0064 < 0.1  𝑜. 𝑘 

 حسابات الاهمية النسبية للشركات ضمن معيار ادارة الجهة المنفذة( 01جدول )

 معدل الصف 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة ادارة الجهة المنفذة

 0.385 0.333 0.333 0.5 0.375 2شركة

 0.111 0.333 0.333 0.15 0.15 1شركة 

 0.262 0.2666 0.2666 0.215 0.2875 3شركة 

 0.262 0.2666 0.2666 0.215 0.2875 4شركة 

𝜆 max = 4.122   𝐶𝐼 = 0.041     𝑅𝑖 = 0.9       𝐶𝑅 = 0.045 < 0.1  𝑜. 𝑘 

 حسابات الاهمية النسبية للشركات ضمن معيار طبيعة المشروع ( 00جدول )

 معدل الصف 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور اعمال التخطيط والمتابعة

 0.401 0.375 0.333 0.5 0.411 2شركة
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 0.113 0.375 0.333 0.15 0.124 1شركة 

 0.258 0.215 0.2666 0.215 0.124 3شركة 

 0.2311 0.215 0.2666 0.215 0.243 4شركة 

𝜆 max = 4.175    𝐶𝐼 = 0.058     𝑅𝑖 = 0.9       𝐶𝑅 = 0.064 < 0.1  𝑜. 𝑘 

 حسابات النسبية للشركات  ضمن معيار اعمال التخطيط والمتابعة( 06جدول)

 معدل الصف 4شركة  3شركة  1شركة 2شركة محور اعمال التخطيط والمتابعة

 0.473 0.364 0.472 0.558 0.5 2شركة

 0.321 0.364 0.353 0.171 0.15 1شركة 

 0.2115 0.281 0.228 0.013 0.215 3شركة 

 0.186 0.012 0.051 0.068 0.215 4شركة 

𝜆 max = 4.082   𝐶𝐼 = 0.027     𝑅𝑖 = 0.9       𝐶𝑅 = 0.03 < 0.1  𝑜. 𝑘 

 

 الانشايةحسابات الاهمية النسبية لمعايير اعداد البرنامج الزمنية للمشاريع  (01جدول )

مستندات  

 المقاولة

ادارة الجهة 

 المنفذة

اعمال التخطيط  طبيعة المشروع

 والمتابعة

 معدل الصف 

 0.343 0.333 0.333 0.353 0.353 مستندات المقاولة

 0.343 0.333 0.333 0.353 0.353 ادارة الجهة المنفذة 

 0.285 0.111 00267 0.276 0.276 طبيعة المشروع 

 0.211 0.222 0.267 0.228 0.228 والمتابعة اعمال التخطيط
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 مقارنة الاهمية النسبية لشركات الانشاء ضمن مستندات المقاولة: (6شكل)
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 مقارنة الاهمية النسبية لشركات الانشاء ضمن معيار ادارة الجهة المنفذة( 1شكل )

 

 

 مقارنة الاهمية النسبية لشركات الانشاء ضمن معيار طبيعة المشروع  (4شكل )

 

 

  مقارنة الاهمية النسبية لشركات الانشاء ضمن معيار اعمال التخطيط والمتابعة( 5شكل )

 

 

4شركة3شركة2شركة1شركة 
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 مقارنة الاهمية النسبية لمعايير اعداد البرامج الزمنية للمشاريع الانشائية( 2شكل )
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 (0ملحق )

 بين الاهمية النسبية لكل معيار من معايير اعداد الجداول الزمنية للمشاريع باستخدام طريقة المقارنةالاستبيان الميداني: 

الزوجية بين هذه المعايير، وذلك بوضع علامة)    ( اسفل الاهمية المناسبة ، وكما موضح في المثال التالي ، اي معيار 

 اي درجة يكون مقدار الاهمية؟ يكون اكثر اهمية والى 

 المعيار  مقدار الاهمية النسبية المعيار 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

مستندات 

 المقاولة

طبيعة                  

 المشروع

 

( مرات في تحقيق متطلبات اعداد 1فاذا اعتقدت ان معيار مستندات المقاولة يكون اكثر من معيار طبيعة الشمروع بـ )

 الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية بعد ذلك ضع علامة )    ( وكما يأتي: 

 المعيار  مقدار الاهمية النسبية المعيار 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

مستندات 

 المقاولة

طبيعة                  

 المشروع

 

( مرات اكثر من معيار مستندات المقاولة في تحقيق متطلبات اعداد الجداول الزمنية 1واذا كان معيار طبيعة المشروع )

 رجاءاً كما ياتي:   للمشاريع الانشائية بعد ذلك ضع علامة )    (

 المعيار  مقدار الاهمية النسبية المعيار 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

مستندات 

 المقاولة

طبيعة                  

 المشروع

 

 المقارنة الزوجية بين الشركات ضمن معيار مستندات المقاولة

 الشركة مقدار الاهمية النسبية الشركة

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

 1شركة                  2شركة

 3شركة                  2شركة

 4شركة                  2شركة

 3شركة                  1شركة

 4شركة                  1شركة

 4شركة                  3شركة
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 المقارنة الزوجية بين الشركات ضمن معيار ادارة الجهة المنفذة

 الشركة  مقدار الاهمية النسبية الشركة 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

 1شركة                  2شركة

 3شركة                  2شركة

 4شركة                  2شركة

 3شركة                  1شركة

 4شركة                  1شركة

 4شركة                  3شركة

 

 طبيعة المشروعالمقارنة الزوجية بين الشركات ضمن معيار 

 الشركة مقدار الاهمية النسبية الشركة 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

 1شركة                  2شركة

 3شركة                  2شركة

 4شركة                  2شركة

 3شركة                  1شركة

 4شركة                  1شركة

 4شركة                  3شركة

 

 المقارنة الزوجية بين الشركات ضمن معيار اعمال التخطيط والمتابعة

 الشركة مقدار الاهمية النسبية الشركة 

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

 1شركة                  2شركة

 3شركة                  2شركة

 4شركة                  2شركة

 3شركة                  1شركة

 4شركة                  1شركة

 4شركة                  3شركة

 

 المقارنة الزوجية بين الشركات ضمن معيار اعداد الجداول الزمنية للمشاريع الانشائية

 الشركة مقدار الاهمية النسبية الشركة

1 8 7 6 5 4 3 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 

 ادارة الجهة المنفذة                   مستندات المقاولة
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 طبيعة المشروع                   مستندات المقاولة

اعمال التخطيط                   مستندات المقاولة

 والمتابعة

 طبيعة المشروع                   ادارة الجهة المنفذة

اعمال التخطيط                   ادارة الجهة المنفذة

 والمتابعة

اعمال التخطيط                   طبيعة المشروع

 والمتابعة
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ABSRTACT: 
 The aim of this study is to evaluation the process planning and time scheduling for 

the construction projectes in construction comanies by using AHP technique. This is done 

throughout determination of the used criterion to determination to selecte the optimum 

construction company from aspect of preparing time schedules. In order to satisfied this aim, 

adata collection have been made from some literatures about Analytic Hierachy and time 

scheduling and the field study represented by interview and aquestionnaire. The results of 

data analysis of samples show that the criterions contract documents, the executing agency 

management, Natur of the project, and business planning and follow- up. 

 Have obtained a great portion of relative importance comparatively with  another 

criterions between companies, and the criterion contract documents and followed  the 

excuting agency management are more important than another criterions of the companies. 

The company of Al – Mansour had obtain a great portion of relative importance 

comparatively with another companies. Finally it has been resulted to set of conclusions and 

recommendation for different aspects of thissubject, such as, reliance on personal experience 

and sometimes on historical data to estimate the time periods for events without resorting to 

an effective distribution of resources at the event and determine the productivity standard for 

various work teams. 

 And the need to the management manners qualified essential to evaluation 

construction companies in different aspects and specially in the filed of time scheduling. 

 

 

 

 


